



## CIRCOLARE GAL PICENO

**Oggetto: PSL PICENO 2014-2020 – MISURE 19.2.7 - Sotto Misura 7.2-7.4-7.5-7.6 – MODIFICA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E RENDICONTAZIONE.**

Il GAL PICENO, nella persona del Presidente,

- visto il Decreto Legge 24/12/2021 n. 221 che ha decretato la proroga dello stato di emergenza fino al 31/03/2022,

- con riferimento ai bandi di cui all'oggetto al: "Termine per l'ultimazione dei lavori e rendicontazione di cui paragrafi "7.4.1 Domanda di pagamento saldo - 7.5.3 Domanda di proroga - e 7.6 Obblighi beneficiari", indicato in 24 mesi già modificato con delibera del cda del 29/12/2020 a 27 mesi,

- a seguito del perdurare dello stato di emergenza viene modificato il termine di conclusione a 36 mesi in virtù dell'ulteriore proroga dello stato di emergenza COVID-19,

Pertanto il nuovo termine per ultimazione lavori e rendicontazione è fissato in 36 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità, salvo la proroga ammessa da bando.

Montalto delle Marche, lì 31/12/2021

Il Presidente del Gal Piceno  
Luciano Agostini