

## CIRCOLARE PSL PICENO 2014-2020

**Oggetto: Modifica art. 7.4.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori - Bandi ID 607-608-660.**

Gent.mi,

con la presente si comunica che il cda del Gal Piceno nella seduta del 27/03/2023, considerato che i beneficiari hanno riscontrato difficoltà in merito al reperimento dei materiali, alla individuazione delle ditte, al rilascio dei permessi della Sovrintendenza, autorizzazioni e quant'altro previsto, per i bandi:

- Misura 7.4 ID 607;
- Misura 7.5 ID 660;
- Misura 7.6 ID 608;

ha previsto la possibilità di richiedere una seconda proroga di sei mesi rispetto a quanto previsto dal bando.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 42 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità, come da Circolare del 09/05/2022.

Pertanto, il testo del bando viene così modificato all'art. 7.4.3: *Fatte salve le cause di forza maggiore, è possibile richiedere DUE PROROGHE della durata massima di 6 mesi. La concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 50% degli investimenti ammessi, anche se non pagati.*

*Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR:*

*1. Relazione dalla quale risulti:*

- *Che il valore dei lavori realizzati è pari o superiore al 50%;*
- *I motivi che hanno determinato il ritardo;*
- *Le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;*
- *Il nuovo cronoprogramma degli interventi.*

*2. Appendice di polizza fideiussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea (soggetti privati);*

*Nuova delibera di impegno dell'organo decisionale del Comune (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori (soggetti pubblici).*

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Montalto delle Marche, lì 27/03/2023

Il Presidente del Gal Piceno  
Luciano Agostini