

CIRCOLARE PSL PICENO 2014-2020

Oggetto: Modifica art. 7.4.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori – Bandi Sottomisura 19.2.7.5 e 7.6 - ID 660 e 608.

Gent.mi,

con la presente si comunica che il cda del Gal Piceno nella seduta del 04/04/2024, viste le difficoltà riscontrate dal territorio nel far fronte al completamento dei lavori a causa delle difficoltà di reperimento materie prime, ditte e tecnici impegnati con le pratiche del BONUS 110, della ricostruzione sisma, le vicende belliche e il post Covid, per i bandi:

- Misura 7.5 ID 660
- Misura 7.6 ID 608

ha deliberato la possibilità di richiedere una quarta proroga di sei mesi rispetto a quanto previsto dai bandi.

Il testo del bando viene così modificato all'art. 7.4.3: *“Fatte salve le cause di forza maggiore, è possibile richiedere QUATTRO PROROGHE della durata massima di 6 mesi. La concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 50% degli investimenti ammessi, anche se non pagati.*”

Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR:

1. *Relazione dalla quale risulti:*

- *Che il valore dei lavori realizzati è pari o superiore al 50%;*
- *I motivi che hanno determinato il ritardo;*
- *Le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;*
- *Il nuovo cronoprogramma degli interventi.*

2. *Appendice di polizza fideiussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea (soggetti privati);*

Nuova delibera di impegno dell'organo decisionale del Comune (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori (soggetti pubblici).”

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Montalto delle Marche, lì 04/04/2024

Il Presidente del Gal Piceno
Luciano Agostini