

CIRCOLARE PSL PICENO 2014-2020

Oggetto: Modifica art. 7.4.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori - Bandi ID 608-660.

Gent.mi,

con la presente si comunica che il cda del Gal Piceno nella seduta del 24/10/2023, preso atto:

- del DDS n.263 del 26/04/2023 di proroga termine di attuazione PSL del GAL Piceno;
- della proroga di tutti i contratti della struttura al 30/06/2025, salvo eventuali ulteriori proroghe che potranno essere concesse;

tenuto conto delle difficoltà dei beneficiari a concludere gli interventi e considerato il prolungamento del termine della programmazione al 30/06/2025, per i bandi:

- Misura 7.5 ID 660
- Misura 7.6 ID 608

ha deliberato la possibilità di richiedere una terza proroga di sei mesi rispetto a quanto previsto dal bando.

Il testo del bando viene così modificato all'art. 7.4.3: *“Fatte salve le cause di forza maggiore, è possibile richiedere TRE PROROGHE della durata massima di 6 mesi. La concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 50% degli investimenti ammessi, anche se non pagati.*”

Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR:

1. Relazione dalla quale risulti:

- *Che il valore dei lavori realizzati è pari o superiore al 50%;*
- *I motivi che hanno determinato il ritardo;*
- *Le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;*
- *Il nuovo cronoprogramma degli interventi.*

2. Appendice di polizza fideiussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea (soggetti privati);

Nuova delibera di impegno dell'organo decisionale del Comune (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori (soggetti pubblici).”

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Montalto delle Marche, lì 24/10/2023

Il Presidente del Gal Piceno
Luciano Agostini