



CIRCOLARE GAL PICENO

Oggetto: PSL Piceno 2014/2020 MISURA 19.2.7.2 Operazione A) Riqualficazione dei centri storici e dei borghi – COMUNICAZIONE MODIFICA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E RENDICONTAZIONE.

Il cda del Gal Piceno nella seduta del 02/03/2021 **ha rideterminato il termine per l'ultimazione dei lavori e rendicontazione previsto al paragrafo 7.4 Domanda di pagamento di saldo a 33 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.**

Il Presidente del Gal Piceno
Luciano Agostini