



## CIRCOLARE GAL PICENO

**Oggetto: PSL Piceno 2014/2020 MISURA 19.2.7.5 Operazione A) Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture – COMUNICAZIONE MODIFICA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E RENDICONTAZIONE.**

Il cda del Gal Piceno nella seduta del 15/07/2021 **ha rideterminato il termine per l'ultimazione dei lavori e rendicontazione previsto al paragrafo 7.4 Domanda di pagamento di saldo a 33 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.**

Il Presidente del Gal Piceno  
Luciano Agostini