



## CIRCOLARE GAL PICENO

**Oggetto: PSL PICENO 2014-2020 – MISURE 19.2 - Sotto Misura 6.4-7.2-7.4-7.5-7.6 – MODIFICA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E RENDICONTAZIONE – Comunicazione.**

Il GAL PICENO, nella seduta del CdA del 06/05/2022 ha deliberato l'ulteriore modifica dei termini di ultimazione lavori e rendicontazione rispetto al termine finale dei bandi pubblicati e successive modifiche, come di seguito per le seguenti misure:

<b>misura</b>	<b>19.2.6.4 Aiuti alle imprese</b>	<b>19.2.7.2 Centri Storici</b>	<b>19.2.7.2 Centri storici area cratere</b>	<b>19.2.7.4 Servizi essenziali popolazi one</b>	<b>19.2.7.5 Infrastrutture turistiche e ricreative</b>	<b>19.2.7.6 I Pub. beni culturali e naturali</b>	<b>19.2.7.6 II Pub. beni culturali e naturali</b>
ID Bando	<b>597</b>	<b>644</b>	<b>785</b>	<b>607</b>	<b>660</b>	<b>608</b>	<b>797</b>
Scadenza bando	21/03/2018	20/06/2018	30/07/2019	23/11/2018	18/07/2018	12/09/2018	30/07/2019
Nuovo termine	<b>42 mesi</b>	<b>48 mesi</b>	<b>42 mesi</b>	<b>42 mesi</b>	<b>42 mesi</b>	<b>42 mesi</b>	<b>42 mesi</b>

Montalto delle Marche, lì 09/05/2022

Il Presidente del Gal Piceno  
Luciano Agostini