



CIRCOLARE GAL PICENO

Oggetto: PSL PICENO 2014-2020 – MISURE 19.2 - Sotto Misura 6.4-7.2-7.4-7.5-7.6 – MODIFICA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E RENDICONTAZIONE.

Il GAL PICENO, nella seduta del CdA del 03/03/2022 ha deliberato la modifica dei termini di ultimazione lavori e rendicontazione rispetto al termine finale dei bandi pubblicati e successive modifiche, come di seguito per le seguenti misure:

misura	19.2.6.4 Aiuti alle imprese	19.2.7.2 Centri Storici	19.2.7.2 Centri storici area cratere	19.2.7.4 Servizi essenziali popolazione	19.2.7.5 Infrastruttur e turistiche e ricreative	19.2.7.6 I Pub. beni culturali e naturali	19.2.7.6 II Pub. beni culturali e naturali
ID Bando	597	644	785	607	660	608	797
Nuovo termine	39 mesi	48 mesi	39 mesi	39 mesi	39 mesi	39 mesi	39 mesi

Montalto delle Marche, lì 04/03/2022

Il Presidente del Gal Piceno
Luciano Agostini