

# CIRCOLARE

## Beneficiari Misura 7.5 e 7.6 Bandi in PIL

**Oggetto: PSL Piceno 2014/2020 Misura 7.5 e 7.6 Bandi in PIL - Comunicazione modifica bando art. 7.4.3 “Domande di proroga dei termini per la rendicontazione”.**

Con la presente si comunica che il CdA del Gal Piceno nella seduta del 02/02/2023, ha deliberato la modifica all’art. 7.4.3 Domande di proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori dei bandi Misura 7.5 e 7.6 in PIL.

**Di seguito, si riporta il testo modificato dell’Art. 7.4.3 Domande di proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori dei bandi Misura 7.5 e 7.6 in PIL evidenziando con il colore rosso barrato, il testo eliminato. Il resto del testo resta invariato.**

*“Il termine per l’ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità. Fatte salve le cause di forza maggiore, è possibile richiedere una sola proroga della durata massima di 6 mesi. ~~La concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 50% degli investimenti ammessi, anche se non pagati.~~*

Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR:

1. Relazione dalla quale risulti:

- ~~Che il valore dei lavori realizzati è pari o superiore al 50%;~~
- I motivi che hanno determinato il ritardo;
- Le misure che intende adottare per concludere l’investimento nei tempi di proroga richiesti;
- Il nuovo cronoprogramma degli interventi.

2. Appendice di polizza fideiussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea (soggetti privati).

3. Nuova delibera di impegno dell’organo decisionale del Comune (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori (soggetti pubblici).”

Si ricorda che il termine per rendicontare è fissato al 15/03/2023 essendo le domande di aiuto finanziate in data 15/03/2021.

**Si sollecita a richiedere il rendiconto o a presentare la richiesta di proroga di 6 mesi in Siar, entro il 15/03/2023,** secondo le modalità indicate dal bando.

Si che il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà **l’applicazione di sanzioni e revoca del contributo.**

Montalto delle Marche, lì 16/02/2023

Gal Piceno scarl  
Il Presidente Agostini