



## CIRCOLARE GAL PICENO

**PSL PICENO 2014-2020 – MISURA 19.2.22.3 - “Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD – Selezione dei Progetti Locali Integrati (PIL)” e 19.2.16.7 - “Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD - Spese di gestione ed animazione dei PIL”.**

### **MODIFICA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE ATTIVITA' RELATIVE AI PIL**

Premesso che con Reg. UE n. 2022/2020, la Commissione europea ha disposto la proroga della programmazione 2014-2020 consentendo di operare con il medesimo quadro normativo sino al 2022, posticipando quindi il correlato periodo di attuazione al 31.12.2025.

In ragione di tale possibilità concessa al PSR della Regione Marche, il GAL Piceno ha richiesto una proroga, finalizzata a completare l'attuazione degli interventi del proprio PSL, a seguito delle difficoltà incontrate sia nell'istruttoria delle domande di sostegno in PIL, sia nella fase di rendicontazione delle spese, derivanti dalla crisi dei materiali, dalle guerre in corso e dalle altre attività.

In relazione alla sottomisura 19.2, il GAL Piceno è stato autorizzato, con specifico atto, DDS n. 263 del 26/04/2023, al prolungamento del periodo di attuazione del Piano di Sviluppo Locale Piceno 2014-2020.

Il CdA sulla base di quanto sopra, riscontrato che il bando **Misura 19.2.22.3 Operazione A) “Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD – Selezione dei Progetti Locali Integrati (PIL)”**, approvato dal CdA del Gal Piceno nella seduta del 20/11/2018 il cui all'Art. **7.3.1 Termini per l'ultimazione dei PIL** – prevede che *“Il termine per l'ultimazione delle attività relative al Progetto Integrato Locale è fissato al 30 giugno 2023, salvo diverse disposizioni della AdG/Regione Marche”*, ha stabilito che il termine di ultimazione dei PIL è prorogato al **31/03/2025**.

Considerato che a tale bando è connesso il bando **Misura 19.2.16.7 “Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD - Spese di gestione ed animazione dei PIL”** approvato dal CdA nella seduta del 22/02/2018, secondo cui all'Art. **7.5.3** *“Il termine per l'ultimazione delle attività e per la relativa rendicontazione è lo stesso fissato per la conclusione del PIL al quale le spese per il facilitatore e per le attività di comunicazione si riferiscono; la durata massima del contratto di collaborazione del facilitatore è di 5 anni, anche per quanto attiene alla rendicontazione, di conseguenza l'art 7.5.3 viene modificato al termine massimo indicato del **31/03/2025** per la conclusione di tutti gli interventi previsti dai PIL.*

Si ricorda che le tempistiche dei singoli interventi di cui alle misure dei PIL (Misura 19.2...), il termine è stabilito dai bandi di riferimento, che si invita a consultare per evitare di incorrere in ritardi che saranno soggetti alle disposizioni sanzionatorie previste dal Regolamento vigente.

Alla luce di quanto sopra, si comunica che il termine di ultimazione dei PIL bando 19.2.22.3 **“Selezione dei Progetti Locali Integrati (PIL)”**, di cui all'art. **7.3.1 Termini per l'ultimazione dei PIL** – viene modificato in *“Il termine per l'ultimazione delle attività relative al Progetto Integrato Locale è fissato al ~~30 giugno 2023~~ **31/03/2025**, salvo diverse disposizioni della AdG/Regione Marche”*, lo stesso termine viene esteso per il bando 19.2.16.7 di cui all'art 7.5.3 *“Il termine per l'ultimazione delle attività e per la relativa rendicontazione è lo stesso fissato per la conclusione del PIL al quale le spese per il facilitatore e per le attività di comunicazione si riferiscono”*.

Montalto delle Marche, lì 30/05/2023

Il Presidente del Gal Piceno  
Luciano Agostini